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1 Projektin tilanne

Nikke Nackenström esitteli projektin tänä hetkisen tilanteen. Seuraavat asiat on saatu tehtyä… blaah blaah, Palle Ramstedt esitti käytettyjen työtuntien ja kustannusten ennusteet ja toteumat (tarvittaessa liite).  Varatut tunnit on alitettu mutta toisaalta kustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Nikke Nackenström  kävit läpi riskilistan. Suurimmat riskit ovat ohjelmistohankinnoissa, rakennuskustannuksissa ja asennusvalvonnassa. 

2 Projektin edistyminen
Todettiin projektin edistyneen aikataulun mukaisesti. 

3 Seuraavat vaiheet 
Asiakkaalta pyydetään palautetta maaliskuun alussa. Käytännön järjestelyistä sovitaan myöhemmin.

4 Muuta
Palle Ramstedt nosti esille seuraavan asian: ”osa koneista liian hitaita pyörittämään 4D-kehitystä”.

5 Sovitut toimenpiteet
Tähän lista toimenpiteistä mitä pitää tehdä
Liite
Mahdolliset liitteet
Jakelu
Nikke Nackenström
Aimo Asiakas


