



PROJEKTIN LOPETUS

JOUNI HUOTARI

16.11.2010



POHDISKELUA

- Mikä projektin lopettamisvaiheessa pitää tehdä / mitä asioita lopetustoimiin kuuluu?
- Mitä asioita loppuraporttiin sisältyy?

PROJEKTIN LOPETUSVAIHEESSA SOVITTAVA

- Kuinka projektin päättäminen hoidetaan (kuka tekee mitä ja mihin mennessä):
 - Kokemusten kerääminen ja analysointi
 - Projektin arviointi
 - => Loppuraportti
 - Johtoryhmän kokous ja siihen tehtävät dokumentit
 - Tilavaraukset
 - Materiaalin jakelu (hyvissä ajoin)
 - Muut toimenpiteet (esim. jos ruokaillaan => kysyttävä allergiat yms.)
- Henkilöstön uudelleensijoitus
- Projektimateriaalin säilytys

LOPPURAPORTTI

- Projektin tarkoitus (mitä piti tehdä)
- Suunnitelma vs. toteutuma
- Opitut asiat henkilöittäin, menetelmittäin ja/tai vaiheittain
- Tunnistettut ongelmat ja niiden ratkaisut
- Toteutuneet riskit ja niiden käsittely => miten ensi kerralla paremmin?
- Hyvin toimivat työskentelytavat, työkalut ja menetelmät (best practises)



LOPPUJORY

- Ajankohdasta ja paikasta sovitaan hyvissä ajoin tilaajan, toimittajan ja projektilaisten kesken
- Kokouskutsu lähetetään esityslistoineen sekä projektin loppuraportti liitteineen muutamaa arkipäivää aikaisemmin (tämä opintojakso: tallennetaan Optimaan)
- Kokouksessa joku projektiryhmän jäsenistä kertoo lyhyesti projektin tarkoituksen, suunnitelman, tämän hetkisen toteutuman sekä poikkeamat suunnitellusta
- Esitellään mahdollisesti yhteenveto tms. toteutetusta järjestelmästä/selvityksestä
- Loppuraportin esittely

LOPPUJORY

- Varmistetaan, että kaikki projektin tuotokset on luovutettu asianmukaisesti tilaajalle ja ettei tuotoksessa ole loppuraportissa mainitsemattomia suuria puutteellisuuksia
- Päätetään lopetustoimista, eli esim.
 - puuttuvien tuotosten luovuttamisesta
 - viimeisistä korjauksista
 - työpöydän ja työkoneen tyhjentäminen
 - kulkukorttien, salassa pidettävän materiaalin ja projektilaisten käyttöön luovutetun laitteiston luovuttaminen takaisin tilaajalle
- Hyväksytään loppuraportti mahdollisine muutoksineen sekä päätetään projekti virallisesti
- Kokouksen virallisen osuuden päätyttyä voidaan suunnitella tai aloittaa saunailtaa tms.

KYSYTTÄVÄÄ

